

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Забайкальского края
«14» декабря 2018 г. № 497-р

П А С П О Р Т

регионального проекта


«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»*

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональный проект в сфере здравоохранения		
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.Г. Ванчикова - Заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края		
Администратор регионального проекта	А.М. Мироманов – Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края» утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 28 июля 2014 г. № 448		

* возможна корректировка после утверждения федерального паспорта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Согласовано



С.О. Давыдов

2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.											
Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности* от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц											
1.	Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности* от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	основной	36	22.08..2018	0	0	0	0	0	0	0
Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.											

2.	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.	основной	0,499	31.12.2017	0,514	0,528	0,542	0,561	0,623	0,728
----	---	----------	-------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Доля впервые в жизни установленных заболеваний (ХНИЗ) (ХНИЗ-БСК, СД 2 типа, ЗНО), выявленных при проведении диспансеризации и профосмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, %

3.	Доля впервые в жизни установленных заболеваний (ХНИЗ) (ХНИЗ-БСК, СД 2 типа, ЗНО), выявленных при проведении диспансеризации и профосмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, %	дополнительный	16,1	31.12.2017	16,7	17,4	18,0	18,7	19,3	20,0
----	--	----------------	------	------------	------	------	------	------	------	------

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц

4.	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц	основной	0	31.12.2017	15	29	31	33	36	42
----	---	----------	---	------------	----	----	----	----	----	----

Доля записей на прием, совершенных посредством услуги «Запись на прием к врачу» личного кабинета «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в сроки установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, %

5.	Доля записей на прием, совершенных посредством услуги	основной	59,5-	31.12.2017	62,5	65,5	68,5	71,5	74,5	77,5
----	---	----------	-------	------------	------	------	------	------	------	------

«Запись на прием к врачу» личного кабинета «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в сроки установленных программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, %										
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, человек										
6.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, человек	дополни тельный	98	31.12.2017	362	418	426	471	516	561
Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра ежегодно, %										
7.	Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра ежегодно, %	дополни тельный	20,4	31.12.2017	41,4	43,8	47,9	65,3	75,0	88,8
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %										
8.	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %	дополни тельный	60,9	31.12.2017	63,9	67,9	72,4	76,4	80,4	84,4

Медицинскими организациями, %									
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную медицинско-санитарную, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представительства, телефон, терминал для связи со страховым представителем)									
9. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную медицинско-санитарную, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых организаций (пост страхового представительства, телефон, терминал для связи со страховым представителем)	дополни тельные	0,00	31.12.2017	31,8	40,0	48,2	56,4	72,7	88,2

* в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н;

** показатель может быть скорректирован.

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.</p>			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов; произведена замена 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии; приобретено 500 мобильных комплексов.</p> <p>Срок: 31.12.2024 год.</p>		
1.1.	Создано 36 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов	31.12.2019	Функционируют 36 фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной

			помощи взрослому населению, утвержденному приказом Минздрава от 15.05.2012 г. № 543н (далее – Положение) Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Общая стоимость строительства 21 модульных ФАП – 100,069 млн. руб. (2019 год).
1.2.	Произведена замена 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 5 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии	31.12.2024	Произведена замена 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 5 врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 000 человек в качестве замены находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитального ремонта, общая стоимость строительства на 2020 год – 369,00 млн.руб., из них выделено из средств федерального бюджета 65,07 млн. руб.
1.3.	В схемы территориального планирования Забайкальского края и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	ежегодно	Схемы территориального планирования Забайкальского края включают сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
1.4.	Приобретено 24 мобильных комплекса, в	31.12.2024	Функционируют 24 мобильных медицинских комплекса,

	том числе 6 – для диспансеризации		приобретенных в 2020 году. За счет средств федерального бюджета профинансировано 278 592,0 тыс рублей
1.5.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь обеспечены квалифицированными кадрами	31.12.2024	Обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных организациях с учетом потребности в медицинских кадрах, развитие системы целевого обучения, реализация мер социальной поддержки медицинских работников создадут условия для увеличения численности медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в медицинских организациях края.
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Открыты дополнительные и приведены в соответствие с потребностями существующие отделения/кабинеты медицинской профилактики, открыты новые центры здоровья, центры медицинской профилактики, обеспечено использование мобильных центров здоровья.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 год.</p>		
2.1.	Нормативно-правовая база приведена в соответствие с приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017г. №804 н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».	31.12.2024	При наличии новых порядков проведения профилактического осмотра, диспансеризации взрослого населения определенных возрастов и предварительных и периодических медицинских осмотров, углубленного группового профилактического консультирования, в т.ч. в

			соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017г. №804 н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».
2.2.	Структура службы медицинской профилактики приведена в соответствие с приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 сентября 2015 года №683н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях»	31.12.2024	Приведены в соответствие с потребностями: - штатную численность, площади и табель оснащения Краевого центра медицинской профилактики (приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 сентября 2015 года №683н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях»), а также финансовое обеспечение мероприятий для исполнения в полном объеме соответствующих основных функций и государственного задания; - штатную численность существующие отделений/кабинетов медицинской профилактики (приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 сентября 2015 года №683н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях») в количестве 24 врача и 16 медицинских сестер (фельдшеров), их структуру и табель оснащения; - табель оснащения 42 кабинетов оказания помощи гражданам при отказе от курения (приказ Министерства здравоохранения Забайкальского края от 06 марта 2015г. №134 «Об организации медицинской помощи по профилактике и отказу от курения в медицинских организациях Забайкальского края»; - активизировать

		<p>работу существующих 5 центров здоровья, в т.ч. мобильных, по осуществлению диспансерного наблюдения за гражданами 1 и 2 групп здоровья по итогам диспансеризации и формированию ЗОЖ, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 сентября 2015 года №683н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактической и профилактической деятельности и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях»; - на базе центра медицинской профилактики и центров здоровья сформировать центры общественного здоровья, обеспечивающие разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов, а также программы профилактики стоматологических заболеваний). - к 2020г. обеспечить внедрение в 40% медицинских организаций Забайкальского края, а к 2024г. - в 90% медицинских организаций модели организации и функционирования центров общественного здоровья, в которых будет обследовано и обучено основам здорового образа жизни к окончанию реализации проекта не менее 100 тысяч человек в год. Потребность на данное мероприятие составляет 13,80 млн. рублей. Дефицит составляет 13,80 млн. рублей.</p>
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры</p>	

	<p>записи на прием к врачу.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» обеспечено участие 72,3 % медицинских организаций</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 год.</p>		
3.1.	Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	31.12.2024	Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в составе 4 человек, на обеспечение деятельности которого необходимо 3,1 млн. рублей в год (заработная плата, командировочные расходы т.д.). Данный офис будет осуществлять функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в пилотных субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании "Новой модели медицинской организации", осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.
3.2.	В создании и тиражировании «Новой	31.12.2024	Обеспечено участие 42 % медицинских организаций,

	<p>модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», к 2024 году участвуют не менее 42 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p>	<p>оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Основные направления, реализуемые в проекте: перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом; оптимизированная логистика движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых; переход на электронный документооборот, сокращение бумажной документации; открытая и вежливая регистратура; комфортные условия для пациента в зонах ожидания; организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента, внедрение мониторинга соответствия фактических сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в медицинскую организацию установленным сроком ожидания в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Общая стоимость мероприятий данного проекта – 473,10 млн. руб. (2019 – 2024 годы).</p>
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и приняты региональные стратегии развития санитарной авиации, построены (реконструированы) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок и увеличено количество вылетов санитарной авиации до 12 500.</p>	

	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 год.		
4.1.	Разработана и принята региональная стратегия развития санитарной авиации, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Забайкальского края	01.07.2019	Для Забайкальского края готовится, разрабатывается и утверждается стратегия развития санитарной авиации на период 2019-2024 годов. Стратегия развития санитарной авиации разрабатывается Министерством здравоохранения Забайкальского края, с привлечением ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф». Стратегия содержит маршрутизацию при оказании скорой специализированной помощи с применением воздушных судов, планирование развития необходимой авиационной инфраструктуры при медицинских организациях, а также вопросы кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения санитарной авиации на уровне Забайкальского края.
4.2.	Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи.	31.12.2024	Создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
4.3.	Построены (реконструированы) вертолетные (посадочные) площадки	31.12.2019	На территории Забайкальского края в рамках реализации проекта к 2021 году запланирована организация посадочных площадок для вертолета, оснащенных светосигнальным оборудованием, в каждом районе края при центральной районной больнице, либо не далее, чем в 15 минутах доезда до нее на автомобиле скорой медицинской помощи (всего 29 площадок). Данный

			проект запущен с целью обеспечения работы вертолетов санитарной эвакуации в темное время суток.
4.4.	Увеличено количество вылетов санитарной авиации	ежегодно	К 2024 году выполнено 1725 вылетов санитарной авиации за счет средств федерального бюджета дополнительно к вылетам санитарной авиации за счет средств краевого бюджета (нарастающим итогом).
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 100 % в 2024 году, открытие всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных к 2024 году, разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 год.</p>		
5.1.	Разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программе ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий	31.12.2019	<p>В 2019 году внесение изменений в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов по защите прав застрахованных во всех субъектах Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования.</p> <p>Разработка нормативного акта Минздрава России о механизме реализации страховых медицинских организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально.</p>

	(внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц		
5.2.	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	ежегодно	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 43,8 % в 2019 году, 48,0 в 2020 году, 65,4 % в 2021 году, 75,1 % в 2022 году, 88,8 % в 2023 году, 93,8 % в 2024 году.
5.3	Открыты офисы по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими организациями	31.12.2022	Открытие всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в субъекте Российской Федерации в 2022 году.
5.4.	Разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	31.12.2022	Разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, организовано формирование списков граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, оптимизирована работа по информированию граждан установлено информационное взаимодействие с помощью информационных систем

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта.

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек							
1.1.	Создано 36 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов	100,07	0	0	0	0	0	100,07
1.1.1.	федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)	100,07	0	0	0	0	0	100,07
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъекта Российской Федерации в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Произведена замена 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 5 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии	0	65,07	0,00	369,00	369,00	369,00	1 172,07
1.2.1.	Федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)	0	65,07	0,00	369,00	369,00	369,00	1 172,07
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъекта Российской Федерации в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Приобретено 24 мобильных комплекса, в том числе 6 – для диспансеризации	0	278,59	0	0	0	0	278,59
1.4.1.	федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)	0	278,59	0	0	0	0	278,59

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	консолидированные бюджеты субъекта Российской Федерации в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год							
2.2.	Структура службы медицинской профилактики приведена в соответствие с приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 сентября 2015 года №683н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики инфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях»	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.1.	Федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	консолидированные бюджеты субъекта Российской Федерации в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.							
3.1.	Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	0	0	0	97,60	109,10	114,80	321,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.1.	Федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)	0	0	0	95,65	106,92	112,50	315,07
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъекта Российской Федерации в т. ч.:	0	0	0	1,95	2,18	2,30	6,43
3.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	1,95	2,18	2,30	6,43
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.							
4.4.	Увеличено количество вылетов санитарной авиации	200,20	240,69	240,69	450,00	500,00	500,00	2 131,58
4.4.1.	Федеральный бюджет (в т. ч. Межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)	169,44	175,28	165,83	441,00	493,42	493,42	1 938,39
4.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.4.3.	консолидированные бюджеты субъекта Российской Федерации в т. ч.:	30,76	65,41	74,86	9,00	6,58	6,58	193,19
4.4.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	30,76	65,41	74,86	9,00	6,58	6,58	193,19
4.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		300,27	584,35	240,69	916,60	978,10	983,80	4 003,81
федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)		269,51	518,94	165,83	905,65	969,34	974,92	3 804,19
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов консолидированные бюджеты субъекта Российской Федерации в т. ч.:		0	0	0	0	0	0	0
бюджет субъекта Российской Федерации		30,76	65,41	74,86	10,95	8,76	8,88	199,62
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

Наименование результата и объем финансового обеспечения на период 2019-2021 годы (млн. рублей)												
№ п/п	2019				2020				2021			
	Потребность	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Забайкальского края	Дефицит	Потребность	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Забайкальского края	Дефицит	Потребность	Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Забайкальского края	Дефицит
1.	Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек											
1.1.	Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населённых пунктах с численность населения от 101 до 2000 человек											
	100,07	100,07	0,00	0,00	369,00	65,07	0,00	303,93	369,00	0,00	0,00	369,00
1.2.	Использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек											
	0,00	0,00	0,00	0,00	278,59	278,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год											
	8,80	0,00	0,00	8,80	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу											
	31,00	0,00	0,00	31,00	51,70	0,00	0,00	51,70	68,90	0,00	0,00	68,90
4.	Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации											
	200,20	169,44	30,76	0,00	320,00	175,28	65,41	0,00	400,00	165,83	74,86	0,00
ИТОГО:	340,07	269,51	30,76	39,8	1 024,29	518,94	65,41	439,94	837,90	165,83	74,86	597,21

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	С.О.Давыдов	Министр здравоохранения Забайкальского края	А.Г. Ванчикова – Заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам	10 %
2.	Администратор регионального проекта	А.М. Мироманов	Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края	С.О.Давыдов – Министр здравоохранения Забайкальского края	15 %
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	А.М. Мироманов	Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края	С.О.Давыдов – Министр здравоохранения Забайкальского края	15 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник регионального проекта	Д.С. Старновский	Заместитель начальника отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	С.А. Матвеевко - Начальник отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	60 %

Создано 36 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов

5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.М. Мироманов	Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	20 %
6.	Участник регионального проекта	Е.В. Ситнова	Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Забайкальского края по эксплуатации зданий и сооружений	С.А. Матвеевко - Начальник отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	40 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Е.В. Царева	Главный специалист по охране труда Министерства здравоохранения Забайкальского края	С.А. Матвеевко - Начальник отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	40 %

Произведена замена 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 5 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии

8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.М. Мироманов	Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	20 %
9.	Участник регионального проекта	Е.В. Ситнова	Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Забайкальского края по эксплуатации зданий и сооружений	С.А. Матвеевко - Начальник отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	40 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник регионального проекта	Е.В. Царева	Главный специалист по охране труда Министерства здравоохранения Забайкальского края	С.А. Матвеевко - Начальник отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	40 %

В схемы территориального планирования Забайкальского края и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.М. Мироманов	Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	5 %
12.	Участник регионального проекта	М.В. Осипов	Директор ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	50 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник регионального проекта	Д.С. Старновский	Заместитель начальника отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	С.А. Матвеевко - Начальник отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	30 %
Приобретено 24 мобильных комплекса, в том числе 6 – для диспансеризации					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.М. Мироманов	Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	20 %
15.	Участник регионального проекта	Е.В. Ситнова	Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Забайкальского края по эксплуатации зданий и сооружений	С.А. Матвеевко - Начальник отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	40 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Участник регионального проекта	Е.В. Царева	Главный специалист по охране труда Министерства здравоохранения Забайкальского края	С.А. Матвеевко - Начальник отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	40 %

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь обеспечены квалифицированными кадрами

17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.В. Лазарева	Начальник отдела кадровой политики Министерства здравоохранения Забайкальского края	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	10 %
18.	Участник регионального проекта	У.Н. Леонцева	Главный специалист-эксперт отдела кадровой политики Министерства здравоохранения Забайкальского края	Е.В. Лазарева - Начальник отдела кадровой политики Министерства здравоохранения Забайкальского края	40 %

Нормативно-правовая база приведена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017г. №804 н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.В.Кондратьева	Заместитель здравоохранения Забайкальского края – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	5 %
21.	Участник регионального проекта	М.Б. Загирова	Главный врач ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» (внештатный специалист Министерства здравоохранения Забайкальского края)	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	50 %
Структура службы медицинской профилактики приведена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 сентября 2015 года №683н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики инфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях»					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.В.Кондратьева	Заместитель здравоохранения Забайкальского края – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	5 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
23.	Участник регионального проекта	М.Б. Загирова	Главный врач ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» (внештатный специалист Министерства здравоохранения Забайкальского края)	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	50 %
Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.В. Кондратьева	Заместитель министра здравоохранения Забайкальского края – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	5 %
25	Участник регионального проекта	Е.В. Зимина	Заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы»	Н. И. Рыкова - главный врач ГАУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы»	50 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26.	Участник регионального проекта	Т.С.Гринь	Заместитель главного врача по лечебной работе ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы»	И.В.Нардина – главный врач ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы»	50 %
В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», к 2024 году участвуют не менее 42 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.В.Кондратьева	Заместитель заместителя министра Забайкальского края – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	5 %
28.	Участник регионального проекта	Е.В.Зимина	Заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы»	Н. И. Рыкова - главный врач ГАУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы»	50 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
29.	Участник регионального проекта	Т.С.Гринь	Заместитель главного врача по лечебной работе ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы»	И.В.Нардина – главный врач ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы»	50 %
Разработана и принята региональная стратегия развития санитарной авиации, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Забайкальского края					
30..	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.М. Миromanов	Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	10 %
31.	Участник регионального проекта	Р.В.Долгов	Главный врач ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф»	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	90 %
Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи.					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.М. Миromanов	Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	10 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
33.	Участник регионального проекта	Р.В. Долгов	Главный врач ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф»	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	90 %
34.	Участник регионального проекта	М.В. Осипов	Директор ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	30 %
Построены (реконструированы) вертолетные (посадочные) площадки					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.М. Мироманов	Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	10 %
36.	Участник регионального проекта	Д.С. Старновский	Заместитель начальника отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	С.А. Матвеевко - Начальник отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	30 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
37.	Участник регионального проекта	Р.В.Долгов	Главный врач «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф»	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	90 %
Увеличено количество вылетов санитарной авиации					
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.М. Мироманов	Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	10 %
39.	Участник регионального проекта	Д.С. Старновский	Заместитель начальника отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	С.А. Матвеевко - Начальник отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	30 %
40.	Участник регионального проекта	Р.В.Долгов	Главный врач «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф»	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	90 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Разработаны и внесены изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программе ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц					
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.Н. Чабан	Директор Территориального Фонда обязательного медицинского страхования	А.Г. Ванчикова – Заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам	90 %
Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
42.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.Н. Чабан	Директор Территориального Фонда обязательного медицинского страхования	А.Г. Ванчикова – Заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам	90 %
Открыты офисы по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими организациями					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
43.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.Н. Чабан	Директор Территориального Фонда медицинского страхования	А.Г. Ванчикова – Заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам	90 %
Разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
44.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.Н. Чабан	Директор Территориального Фонда медицинского страхования	А.Г. Ванчикова – Заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам	90 %

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Забайкальского края, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах края. В ходе реализации регионального проекта бюджет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 36 новых и заменены 200 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и 5 врачебных амбулаторий, приобретения 24 мобильных медицинских комплексов (в том числе 6 для диспансеризации), а также своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства 29 вертолетных площадок, увеличения количества вылетов до 1 725. Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения lean – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинском персоналу. В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитие профилактической инфраструктуры в Забайкальском крае, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Число граждан, прошедших профилактические осмотры увеличится с 0,499 млн. человек в 2017 г. до 0,728 в 2024 году. Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в Забайкальском крае с предоставлением права подавать судебные иски в интересах застрахованных лиц).

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов регионального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Первичная медико-санитарная помощь»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Создано 36 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	01.10.2018	31.12.2019	С.А. Матвеев - Начальник отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	Отчет о создании более новых фельдшерских, акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	ВД
1.1.1.	Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень субъектов	01.10.2018	15.10.2018	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо	Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в 2018 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек.			го планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальского о края	до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы.	
1.1.2.	Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	01.02.2019	01.04.2019	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о края	Заключено соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	РП
1.1.	Заключено соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	15.03.2019	01.04.2019	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о края	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.	В Забайкальском крае создано 36 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	01.10.2018	01.12.2019	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о края	Отчет Забайкальского края	К
2.	Произведена замена 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 5 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии	01.01.2020	31.12.2024	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о края	Отчет о замене 200 новых фельдшерских, фельдшерско- акушерских пунктов, и 5 врачебных амбулаторий	ВДЛ
2.1.1.	Проведение анализа доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы.	01.10.2019	15.10.2019	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го	Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико- санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края	использованием данных Геоинформационной системы.	
2.1.2.	Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о замене фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	01.02.2020	01.04.2024	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о края	Заключено соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о замене фельдшерско- акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	РП
2.1	Заключено соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о замене фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	15.03.2019	01.04.2024	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о края	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о замене фельдшерско- акушерских пунктов,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.	В Забайкальском крае заменено 200 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 5 врачебных амбулаторий	01.10.2020	01.12.2024	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	Отчет Забайкальского края врачебных амбулаторий	К
3.	Приобретено 24 мобильных медицинских комплексов, из них 6 – для диспансеризации	01.10.2019	31.12.2020	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского края	Отчет о приобретении 4 мобильных медицинских комплексов	ВДЛ
3.1.1.	Проведение анализа потребности Забайкальского края в передвижных медицинских комплексах	01.10.2019	15.10.2019	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранен	Отчет о проведенном анализе потребности Забайкальского края в передвижных медицинских комплексах	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				и Забайкальского о края		
3.1.2.	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о приобретении передвижных медицинских комплексов	01.02.2020	01.04.2020	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальского о края	Заключено соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о приобретении передвижных медицинских комплексов	РП
3.1.	Заключено соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о приобретении передвижных медицинских комплексов	15.03.2020	01.04.2020	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальского о края	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о приобретении передвижных медицинских комплексов	РП
3.2.	Забайкальским краем приобретено 24 мобильных медицинских комплекса	01.10.2020	01.12.2020	С.О. Давыдов - Министр	Отчет Забайкальского края	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.	Подготовлено описание «Новой модели медицинской организации» с учетом численности прикрепленного населения (более 20 тысяч человек) и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица)	01.10.2018	30.01.2019	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о края	Отчет	ВДЦ
4.1.	Подготовлено описание «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.10.2018	30.01.2019	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о края	Отчет	К
5.	Создан региональный центр организации	01.01.2021	31.15.2021	С.О. Давыдов	Отчет	ВДЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	первичной медико-санитарной помощи (региональные проектные офисы) (РЦ ПМСП)			- Министр здравоохранен ия Забайкальског о края		
5.1.	Отчет о создании РЦ ПМСП в Забайкальском крае представлен в Минздрав России	01.01.2021	31.15.2021	Т.С.Гринь	Отчет	РП
6.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь», участвуют не менее 15 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2019	20.12.2019	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о края	Отчет	ВДП
6.1.1.	Предоставление в ЦПП отчета Министерства здравоохранения Забайкальского края о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.06.2019	01.12.2019	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о края	Отчет	РП
6.1.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-	01.12.2019	10.12.2019	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия	Отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	санитарную помощь»			Забайкальский о края		
7.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 29 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2020	20.12.2020	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о края	Отчет	ВДП
7.1.1.	Предоставление в ЦСП отчета Министерства здравоохранения Забайкальского края о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.06.2020	01.12.2020	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о края	Отчет	РП
7.1.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.12.2020	10.12.2020	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о края	Отчет	К
8.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не	01.01.2021	20.12.2021	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия	Отчет	ВДП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	менее 31 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи			Забайкальского о край		
8.1.1.	Предоставление в ЦПСИ отчета Министерства здравоохранения Забайкальского края о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.06.2021	01.12.2021	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о край	Отчет	РП
8.1.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь»	01.12.2021	10.12.2021	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о край	Отчет	К
9.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь», участвуют не менее 33 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2022	20.12.2022	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о край	Отчет	ВДП
9.1.1.	Предоставление в ЦПСИ отчета Министерства здравоохранения Забайкальского края о медицинских организациях, участвующих в создании и	01.06.2022	01.12.2022	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»			Забайкальский о край		
9.1.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь»	01.12.2022	10.12.2022	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о край	Отчет	К
10.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь», участвуют не менее 36 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2023	20.12.2023	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о край	Отчет	ВДП
10.1.1.	Предоставление в ЦПП отчета Министерства здравоохранения Забайкальского края о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.06.2023	01.12.2023	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен ия Забайкальског о край	Отчет	РП
10.1.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-	01.12.2023	10.12.2023	С.О. Давыдов - Министр здравоохранен	Отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	санитарную помощь»			и Забайкальского о края		
11.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 42 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2024	20.12.2024	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского о края	Отчет	ВДП
11.1.1.	Предоставление в ЦПП отчета Министерства здравоохранения Забайкальского края о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.06.2024	01.12.2024	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского о края	Отчет	РП
11.1.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.12.2024	10.12.2024	С.О. Давыдов - Министр здравоохранения Забайкальского о края	Отчет	К
12.	Обеспечена госпитализация по экстренным показаниям в течение первых суток	01.10.2018	31.12.2024	Д.С. Старновский – Заместитель	Ежегодный отчет о достижении целевого показателя	ВДП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края		
12.1.1	Разработка региональной стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года	01.01.2019	01.05.2019	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен ия	Приказ Министерства здравоохранения Забайкальского края	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.2.	Представление в Минздрав России утвержденной региональной стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года	01.05.2019	01.07.2019	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации (приказ Министерства здравоохранения Забайкальского края)	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.	Разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации	01.01.2019	01.07.2020	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края	Утвержденная региональная стратегия Забайкальского края	К
12.2.1	Проведение анализа потребностей и возможностей субъектов (определение потребностей в виде работ, выбор местоположения площадок, определение источников финансирования, подготовка необходимой нормативно-правовой базы)	01.01.2019	01.04.2019	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития	Отчет в Минздрав России	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края		
	Завершение подготовительного этапа работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию)	01.04.2019	01.06.2019	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края	Отчет в Минздрав России	РП
12.2	Выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов	01.06.2019	20.11.2019	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо	Отчет в Минздрав России	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				по планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края		
12.3.	Направлен в Минздрав России акт о введении в эксплуатацию/акта выполненных работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов	20.11.2019	01.01.2020	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края	Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству/реконст рукции/ развертывани ю сборно-разборных мобильных посадочных комплексов + подтверждающие фотоматериалы	РП
12.4.	Построены (реконструированы) вертолетных (посадочных) площадок	29.01.01.2019	31.12.2020	Д.С. Старновский – Заместитель	Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				начальника отдела стратегического го планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского о края	строительству/реконструкции/ развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов + подтверждающие фотоматериалы	
12.5.1.	Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2019 год	01.01.2019	15.03.2019	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегического го планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского о края	Соглашение о предоставлении Забайкальскому краю субсидии из федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.5.	Заключено соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2019 год	01.01.2019	15.03.2019	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохране ния Забайкальског о края	Соглашение о предоставлении Забайкальскому краю субсидии из федерального бюджета	РП
12.6.1.	Заключение Забайкальским краем государственных контрактов на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2019	31.12.2019	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен	Годовой отчет Забайкальского края	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ия Забайкальского о края		
	Забайкальским краем заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2019	31.12.2019	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края	Годовой отчет Забайкальского края	РП
12.6.						
	Выполнено не менее 250 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Забайкальского края	01.01.2019	31.12.2019	Р.В. Долгов - Главный врач ГКУЗ «Забайкальски й Территориаль ный центр медицины	Годовой отчет Забайкальского края	РП
12.7.						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель «катастроф»	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2020 год	01.01.2020	15.03.2020	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	Соглашение о предоставлении Забайкальскому краю субсидии из федерального бюджета	РП
12.8.1.						
	Заключено соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2020 год	01.01.2020	15.03.2020	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	Соглашение о предоставлении Забайкальскому краю субсидии из федерального бюджета	РП
12.8.						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Здравоохранен ия Забайкальског о края		
	Заключение Забайкальским краем государственных контрактов на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2020	31.12.2020	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края	Годовой отчет Забайкальского края	РП
12.9.1.						
12.9.	Забайкальским краем заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2020	31.12.2020	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го	Годовой отчет Забайкальского края	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края		
12.10.	Выполнено не менее 265 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Забайкальского края	01.01.2020	31.12.2020	Р.В. Долгов - Главный врач ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф»	Годовой отчет Забайкальского края	РП
12.10.1.	Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2021 год	01.01.2021	15.03.2021	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегического планирования и развития	Соглашение о предоставлении Забайкальскому краю субсидии из федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края		
12.10.	Заключено соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2021 год	01.01.2021	15.03.2021	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края	Соглашение о предоставлении Забайкальскому краю субсидии из федерального бюджета	РП
12.11. 1.	Заключение Забайкальским краем государственных контрактов на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2021	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо	Годовой отчет Забайкальского края	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				го планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края		
	Забайкальским краем заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2021	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	Годовой отчет Забайкальского края	РП
12.11.						
12.12.	Выполнено не менее 280 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Забайкальского	01.01.2021	31.12.2021	Р.В. Долгов - Главный врач ГКУЗ	Годовой отчет Забайкальского края	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	край			«Забайкальский Территориаль ный центр медицины катастроф»		
12.13. 1.	Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2022 год	01.01.2022	15.03.2022	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края	Соглашение о предоставлении Забайкальскому краю субсидии из федерального бюджета	РП
	Заключено соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края на закупку авиационных работ для целей оказания	01.01.2022	15.03.2022	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела	Соглашение о предоставлении Забайкальскому краю субсидии из федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинской помощи на 2022 год			стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края		
	Заключение Забайкальским краем государственных контрактов на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2022	31.12.2022	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края	Годовой отчет Забайкальского края	РП
12.14. 1..						
12.14.	Забайкальским краем заключены государственные контракты на закупку	01.01.2022	31.12.2022	Д.С. Старновский –	Годовой отчет Забайкальского края	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	авиационных работ для целей оказания медицинской помощи			Заместитель начальника отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края		
12.15.	Выполнено не менее 295 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Забайкальского края	01.01.2022	31.12.2022	Р.В. Долгов - Главный врач ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф»	Годовой отчет Забайкальского края	РП
12.16. 1.	Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края на закупку	01.01.2023	15.03.2023	Д.С. Старновский – Заместитель начальника	Соглашение о предоставлении Забайкальскому краю субсидии из	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2023 год			отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края	федерального бюджета	
12.16.	Заключено соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2023 год	01.01.2023	15.03.2023	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края	Соглашение о предоставлении Забайкальскому краю субсидии из федерального бюджета	РП
12.17.	Заключение Забайкальским краем	01.01.2023	31.12.2023	Д.С.	Годовой отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	государственных контрактов на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи			Старновский – Заместитель начальника отдела стратегического по планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края	Забайкальского края	
12.17.	Забайкальским краем заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2023	31.12.2023	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен ия	Годовой отчет Забайкальского края	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Забайкальского о края		
12.18.	Выполнено не менее 310 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Забайкальского края	01.01.2023	31.12.2023	Р.В. Долгов - Главный врач ГКУЗ «Забайкальский Территориаль ный центр медицины катастроф»	Годовой отчет Забайкальского края	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.19. 1.	Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2023 год	01.01.2024	15.03.2024	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края	Соглашение о предоставлении Забайкальскому краю субсидии из федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.19.	Заключено соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2023 год	01.01.2024	15.03.2024	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края	Соглашение о предоставлении Забайкальскому краю субсидии из федерального бюджета	РП
12.20. 1.	Заключение Забайкальским краем государственных контрактов на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2024	31.12.2024	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства	Годовой отчет Забайкальского края	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Здравоохране ния Забайкальског о края		
12.20.	Забайкальским краем заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2024	31.12.2024	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохране ния Забайкальског о края	Годовой отчет Забайкальского края	РП
12.21.	Выполнено не менее 325 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Забайкальского края	01.01.2024	31.12.2024	Р.В. Долгов - Главный врач ГКУЗ «Забайкальски й Территориаль ный центр	Годовой отчет Забайкальского края	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицины катастроф»		
	Увеличено количество санитарной авиации	01.01.2019	31.12.2024	Д.С. Старновский – Заместитель начальника отдела стратегическо го планирования и развития Министерства здравоохранен ия Забайкальског о края	Отчет в Минздрав России	К
12.22.						

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
<p>Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p>							
1.	Число населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности* от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	Число населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности* от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	Ежеквартиральные данные геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации	Министерство здравоохранения Забайкальского края	В целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федерации	показатель на дату	форма показателя - абсолютный

2.	Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию	Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию	форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно	Российская Федерация, федеральные округа и субъекты Российской Федерации	Ежемесячно	форма показателя - абсолютный
Доля впервые в жизни установленных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, %						
3.	зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных	Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения	Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов,	В целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федерации	Показатель за период	относительный

заболеваний) _		проживающих в районах обслуживания медицинской организации»				
----------------	--	---	--	--	--	--

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, ед.

4.	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	Административная форма	Министерство здравоохранения Забайкальского края	Российская Федерация, субъекты Российской Федерации	показатель на дату	Общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества
----	---	---	------------------------	--	---	--------------------	--

							самостоя тельных поликлин ик и де тских поликлин ик (в соответст вии с формой федераль ного статисти ческого наблюд ения № 47 «Сведени я о сети и деятельн ого медицинс ких организа ций», утвержде нной приказом Росстата от 27
--	--	--	--	--	--	--	--

							ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответст венно по стр. 2, графа 3 и стр. 3 графа 3, таблицы 0600), количест ва поликлин ик (поликли нических отделени й), детских поликлин ических отделени й медицинс ких организа ций
--	--	--	--	--	--	--	--

							(детских поликлин ик (подразде лений, отделов, отделени й), консульт ативно- диагност ических центров, консульт ативно- диагност ических центров для детей (подразде лений, отделов, отделени й) (в соответст вии с формой федераль ного
--	--	--	--	--	--	--	--

							статисти ческого наблюде ния № 30 «Сведени я о медицинс кой организа ции», утвержде нной приказом Росстата от 27 декабря 2016 года № 866, за 2017 год соответст венно стр. 88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4
--	--	--	--	--	--	--	---

						таблицы 1001)
Доля записей на прием, совершенных посредством услуги «Запись на прием к врачу» личного кабинета «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в сроки установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, %						
	Подсистема «Федеральная электронная регистрация » Единой государственной системы в сфере здравоохранения, а также на основе данных федерального центра эксплуатации и электронного правительства Министерства цифрового развития, связи и Министерства здравоохранения, а также на основе данных федерального центра эксплуатации и электронного правительства Министерства цифрового развития, связи и	Минздрав России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций	Российская Федерация , субъекты Российской Федерации	показатель на дату	Количество пользователей услуги «Запись на прием к врачу»	Количество пользователей услуги «Запись на прием к врачу»
5.	несостоявшихся записей на прием к врачу в личном кабинете «Мое здоровье» на ЕПГУ)*100 %	количество несостоявшихся записей на прием к врачу в личном кабинете «Мое здоровье» на ЕПГУ	количество несостоявшихся записей на прием к врачу в личном кабинете «Мое здоровье» на ЕПГУ	показатель на дату	«Мое здоровье» на ЕПГУ	Количество записей на прием к врачу в сроки, установленные ППТ/ (количество записей + количество несостоявшихся записей на прием к врачу в сроки, установленные ППТ/ (количество записей + количество несостоявшихся записей на прием к врачу в личном кабинете «Мое здоровье» на ЕПГУ)*100 %

Массовых коммуникац ий	О значения показател я «Число граждан, воспольз овавшихс я услугами (сервиса ми), доступны ми в Личном кабинете пациента на ЕПГУ в отчетном году, млн. чел.» федераль ного проекта «Создани е единого цифровог о контура		
------------------------------	--	--	--

								в здоровоо ранении на основе единой государст венной информа ционной системы в сфере здоровоо ранения (ЕГИСЗ) », иначе – показател ь считается недостиг нутым. На значение показател я оказывае т влияние неполнот а
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра ежегодно, %

7.	(Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями/общее количество поступивших жалоб)* 100	Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями	Приказ ФОМС 16.08.2011 ; 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности ПП «Организаци	ФОМС	Российская Федерация , субъект Российской Федерации	Ежеквартально	относительный
----	---	---	--	------	---	---------------	---------------

[illegible]

Доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и в условиях стационара, участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представительства, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

8.	(Количество медицинских организаций, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций/количество медицинских организаций, участвующих в реализации программы ОМС)*100	Количество медицинских организаций, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	Административная информация на основании ФОМС от 13.11.2018 № 230 «Об установлении форм отчета» Вступает в силу с 01.01.2019	ФОМС	Российская Федерация, субъект Российской Федерации	ежемесячно	относительный
----	---	--	--	------	--	------------	---------------

		ОМС					
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)							
9.	число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета	Количество пациентов, эвакуации которых выполнялась за счет средств субсидии в 2017 году	На основании формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи»	Министерство здравоохранения Забайкальского края	В целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федерации	показатель на дату	форма показателя - абсолютный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
«Первичная медико-санитарная
помощь»

Ключевые риски

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга	Мероприятие по предупреждению, ликвидации риска
1.	Недостижение показателя «Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %»	Вынужденная необходимость корректировки документации, прохождения процедур, срыв сроков, дополнительные затраты	Давыдов Сергей Олегович – Министр здравоохранения Забайкальского края	Ежеквартально	Необходимо дополнительное финансирование из средств федерального бюджета в размере 165,4 млн. рублей на 2019-2021 годы или снижение значения показателя «Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %»